



Bericht an den Landrat des Kantons Basel-Landschaft

Bericht der: Finanzkommission
vom: 30. April 2013
zur Vorlage Nr.: [2013-046](#)
Titel: **Sammelvorlage betreffend 12 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrechnungsperiode Oktober 2011 – September 2012; Genehmigung**
Bemerkungen: [Verlauf dieses Geschäfts](#)

Links:

- [Übersicht Geschäfte des Landrats](#)
- [Hinweise und Erklärungen zu den Geschäften des Landrats](#)
- [Landrat / Parlament des Kantons Basel-Landschaft](#)
- [Homepage des Kantons Basel-Landschaft](#)



Bericht der Finanzkommission an den Landrat

Sammelvorlage betreffend 12 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrechnungsperiode Oktober 2011 – September 2012; Genehmigung

Vom 30. April 2013

1. Einleitung

Mit dieser Vorlage unterbreitet der Regierungsrat dem Landrat 12 Abrechnungen über Verpflichtungskredite zur Prüfung und Genehmigung.

Für die materielle Richtigkeit der einzelnen Abrechnungen ist die zuständige Direktion bzw. Dienststelle verantwortlich. Diese stellen die Abrechnungen der Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) zur weiteren Verarbeitung in die Sammelvorlage zu.

Zwei Abrechnungen schliessen mit Mehrkosten und sechs Abrechnungen mit Minderkosten ab. Der Finanzkommission lagen die Detailabrechnungen vor, in denen die Abweichungen begründet werden.

Neu werden die finanziellen und materiellen Erfüllungsgrade ausgewiesen. Die Finanzkommission nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass damit ihre Forderung erfüllt wurde.

2. Kommissionsberatung

Die Finanzkommission behandelte die Vorlage am 17. April 2013 in Anwesenheit von Roland Winkler, Vorsteher der Finanzkontrolle, sowie von Christian Schäublin, Stellvertretender Leiter Abteilung Wirtschaft und Finanzen, Generalsekretariat BUD.

3. Eintreten

Eintreten auf die Vorlage ist unbestritten.

4. Detailberatung

Fragen zu einzelnen Schlussabrechnungen konnten in der Detailberatung geklärt werden.

Bei der Schlussabrechnung 1 wurde moniert, dass zwischen dem Erfüllungsgrad («115 bis 120 %») und der Aussage «keine Änderungen gegenüber dem genehmigten Projekt» ein Widerspruch besteht.

Änderungen am Projekt gab es insofern, als durch problematische geologische Verhältnisse und Hangrutschungen zwingend zusätzliche bauliche Massnahmen notwendig

waren. Die Stabilisierungen des Hanges mussten aus sicherheitstechnischen Gründen durchgeführt werden.

5. Antrag

Die Finanzkommission beantragt dem Landrat einstimmig, mit 13:0 Stimmen, die Schlussabstimmungen 1 bis 12 zu genehmigen sowie die beiden fehlenden Kredite im Zusammenhang mit den Abrechnungen 1 und 5 nachträglich zu bewilligen.

Binningen, den 30. April 2013

Namens der Finanzkommission

Der Präsident: Marc Joset

Beilage

- Entwurf Landratsbeschluss (*unverändert*)

Landratsbeschluss**Sammelvorlage betreffend 12 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten;
Abrechnungsperiode Oktober 2011 - September 2012**

vom

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Es werden folgende Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten genehmigt:

BUD:1.1 **2312.501.20-116****Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend
Korrektion Kantonsstrasse und Ausbau der Radroute
Gelterkinden - Rickenbach im Abschnitt Röthenweg -
Schleipfenweg**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	3'049'125.75
Gesamtkosten	CHF	3'548'021.55
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Mehrkosten	CHF	498'895.80

Der materielle Erfüllungsgrad des Projektes beträgt 115 -120 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2312.501.20-116 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

1.2 **2317.701.40-002****Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend
Ausbau der BLT-Linie 10, Abschnitt Neue Welt -
Endhaltestelle Dornach - Arlesheim**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	79'197'878.55
Gesamtkosten	CHF	76'396'626.60
Beiträge Dritter	CHF	28'391'253.00
Minderkosten	CHF	2'801'251.95

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2317.701.40-002 sowie die zugehörigen Einnahmenkonti im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

1.3 **2320.503.30-271**

**Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend
Umbau und Sanierung Museum BL in Liestal**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	7'153'927.20
Gesamtkosten	CHF	6'193'229.50
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	960'697.70

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist die Innenauftrags-Nr. 700018 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

1.4 **2320.530.30-180**

**Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend
Kantonales Laboratorium Liestal; Erwerb und Projektie-
rungskredit für die Sanierung der Liegenschaft**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	5'560'000.00
Gesamtkosten	CHF	5'000'000.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	560'000.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Innenauftrags-Nr. 700189 und 700190 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

1.5 **2341.501.51-075**

**Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend
Werterhaltende Investitionen auf der Abwasseranlage 2,
Füllinsdorf**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	8'676'016.65
Gesamtkosten	CHF	8'947'626.65
Beiträge Dritter	CHF	666'950.45
Mehrkosten	CHF	271'610.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist die Programmposition 23061.075, IA 700118 (ehemals Konto 2341.501.51-075) im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

VGD:

1.6 Vorlage 2009/350

**Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend
Kantonale Psychiatrische Dienste Basel-Landschaft;
Aufstockung Büro- und Werkstattgebäude der Kanton-
alen Psychiatrischen Klinik (Haus c) um ein Geschoss**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	2'667'350.00
Gesamtkosten	CHF	2'292'559.65
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	374'790.35

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist der Verpflichtungskredit Vorlage 2009/350, Landratsbeschluss Nr. 1786 vom 25.03.2010 (Investitionsrechnung KPD, Konto 2213.999 Sammelkonto Hochbau allgemein) im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. Der dazugehörige Innenauftrag 800022 ist in SAP abzuschliessen.

1.7 PC 2207, Konto 3631 0 030

**Gewährung eines Verpflichtungskredites für den
Erweiterungsbau an der Schweizerischen Hochschule
für Landwirtschaft in Zollikofen**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	510'143.00
Gesamtkosten	CHF	510'143.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minder-/Mehrkosten	CHF	0.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 3631 0 030 (PC 2207) im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

1.8 PC 2200, Kto. 2207.450.00.000

**Schlussabrechnung Verpflichtungskredit für die
"Aktion gesundes Körpergewicht 2008 - 2010"
(Vorlage 2008/086)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	750'000.00
Gesamtkosten	CHF	733'596.40
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	16'403.60

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2207.450.00-000 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

1.9 **PC 2200**

**Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend
Fortführung der Leistungsvereinbarung mit dem Verein
Gsünder Basel, 2010 - 2011 (Vorlage 2010/119)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	153'520.00
Gesamtkosten	CHF	153'520.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minder-/Mehrkosten	CHF	0.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist der Kredit im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

1.10 **PC 2200**

**Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend
Weiterbildung von Assistenzärztinnen und Assistenz-
ärzten in Hausarztpraxen 2009 - 2011 (Vorlage 2008/189)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	876'000.00
Gesamtkosten	CHF	659'317.60
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	216'682.40

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 95 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist der Kredit im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

1.11 **P24100, Konto 5510 0 000**

**Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend
Fortführung der Leistungsvereinbarung mit dem Zentrum
Selbsthilfe, 2009 - 2011 (Vorlage 2009/018)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung (Investition)	CHF	373'000.00
Gesamtkosten	CHF	373'000.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Mehr-/Minderkosten	CHF	0.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist der Kredit im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

1.12 **P24100, Konto 5510 0 000**

**Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend
Beteiligung an der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel
(Vorlage 2011/172)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	500'000.00
Gesamtkosten	CHF	500'000.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00

Mehr-/Minderkosten**CHF****0.00**

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist die Programmposition 5510 0 000 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

2. Es wird nachträglich der fehlende Kredit zu folgenden Abrechnungen bewilligt:

2.1	2312.501.20-116 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Korrektion der Kantonsstrasse und Ausbau der Radroute Gelterkinden - Rickenbach im Abschnitt Röthenweg bis Schleipfenweg (Abrechnung 1)	CHF	498'895.80 (+ 16.36 %)
2.2	23061.075 (IA 7000118) vormals 2341.501.51-075) Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Werterhaltende Investitionen auf der Abwasseranlage Ergolz 2 in Füllinsdorf (Abrechnung 5)	CHF	271'610.00 (+ 3.1 %)

Liestal,

Im Namen des Landrates

der Präsident:

der Landschreiber: