



> [Landrat / Parlament](#) || [Geschäfte des Landrats](#)

Titel: **Interpellation von Michael Herrmann, FDP-Fraktion: Stand der Arbeiten beim Neubau FHNW-Campus Muttenz**

Autor/in: [Michael Herrmann](#)

Mitunterzeichnet von: --

Eingereicht am: 29. November 2012

Bemerkungen: --

[Verlauf dieses Geschäfts](#)

---

Bis 2016 soll das Grossprojekt FHNW-Campus Muttenz bezugsbereit sein. Der Landrat hat am [20. Mai 2010](#) zusammen mit dem Projektierungskredit ([2009-384](#)) entschieden, ein Kostendach für das Projekt bei maximalen CHF 300 Mio. festzusetzen.

In diesem Zusammenhang möchte ich dem Regierungsrat folgende Fragen stellen, für deren schriftliche Beantwortung ich im Voraus bestens danke.

1. **Ist das Projekt weiterhin im Zeitplan, damit die FHNW rechtzeitig den Campus beziehen kann?**
2. **Wurde die Abnahmeverpflichtung durch die FHNW bei einer allfälligen Bauverzögerung sichergestellt (Ziffer 5 des LRB)?**
3. **Wie wird sichergestellt, dass das vom Landrat verbindlich vorgegebene Kostendach von CHF 300 Mio. eingehalten wird?**
4. **Wie sieht die derzeitige Wirtschaftlichkeitsberechnung des Projekts aus, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der durch den Staatsvertrag festgeschriebenen marktgerechten Verzinsung resp. der zu erwartenden Mietzinseinnahmen?**